

Rezumatul proiectului

Titlul proiectului:

“CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN GRĂDINARI, JUDEȚUL OLT”

Solicitantul:

Denumirea: ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
Adresa sediului: STR. MITROPOLIT FIRMILIAN, NR.3, DOLJ, COD 200381
Adresa postala: STR. MITROPOLIT FIRMILIAN, NR.3, DOLJ, COD 200381
Tel:0251/532.728; fax:0251/532.728

Localizarea proiectului:

ROMANIA, REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA, JUDEȚUL OLT, SAT
PETCULEȘTI, COMUNA GRĂDINARI

Valoarea totală a proiectului

VALOARE TOTALA PROIECT: 3.801.193,32 LEI

Cheltuieli eligibile: 3.061.960,14 LEI

Cofinantarea beneficiarului: 65.619,20 LEI

TVA: 734.853,18 LEI

Obiectivul proiectului

Obiectiv general:

- Creșterea nivelului calitativ al serviciilor sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia prin dezvoltarea infrastructurii locale și regionale, cu implicații pozitive asupra gradului de acces egal al cetățenilor la astfel de servicii și asupra calității vieții populației, contribuind astfel la crearea unui sistem social unitar și comprehensiv.

Obiective specifice:

- OS1: Refuncionalizarea imobilului din satul Petculești, comuna Gradinari, realizarea de instalatii sanitare, de instalatii termice, de instalatii incendiu, unui bazin de retentie, unei statie de epurare, amenajarea peisagistica, si organizarea de santier in vederea realizarii Centrului Social Multifuncțional din Grădinari, pe o perioadă de 25 luni, cu scopul creșterii gradului de accesibilitate la serviciile sociale.
- OS2: Îmbunătățirea calității serviciilor sociale, în regiunea Sud-Vest Oltenia prin crearea unei infrastructuri sociale la standarde europene, capabilă să asigure incluziunea socială și creșterea calității vieții beneficiarilor eligibili.
- OS3: Dezvoltarea unor canale de comunicare cu furnizorii de servicii sociale din regiunea Sud-Vest Oltenia, în vederea îmbunătățirii situației grupurilor dezavantajate, prin creșterea nivelului calitativ al platformei de servicii sociale promovată de Arhiepiscopia Craiovei, ulterior finalizării investiției.

Activități anterioare depunerii cererii de finanțare:

1. Activități premergătoare
 - 1.1. Hotărâri și decizii
 - 1.2. Achiziție servicii proiectare
2. Obținere finanțare nerambursabilă
 - 2.1. Întocmire documentație

2.2. Depunere C.F.

Activități ulterioare depunerii cererii de finanțare, dar anterioare semnării contractului de finanțare:

- 2.3. Evaluare dosar de finanțare
- 2.4. Notificare privind evaluarea
- 3. Realizare Proiect Tehnic și DDE
 - 3.1. Achiziție servicii proiectare PT și DDE
 - 3.2. Elaborare PT și DDE
 - 3.3. Depunere PT, DDE
 - 3.4. Obținere avize și autorizații
 - 3.5. Evaluare PT, DDE
 - 3.6. Semnare Contract de Finanțare

Activități ulterioare semnării contractului de finanțare:

- 4. Organizarea activității de implementare a proiectului
- 5. Achiziție management de proiect
- 6. Realizare lucrări
 - 6.1. Achiziție execuție de lucrări
 - 6.2. Achiziție dirigenție de șantier
 - 6.3. Execuție lucrări
- 7. Achiziție și execuție audit financiar
- 8. Achiziție bunuri
 - 8.1. Achiziții furnizare bunuri și semnare contract
 - 8.2. Recepție bunuri
- 9. Selecția și angajarea personalului
- 10. Darea în folosință
- 11. Informare și publicitate

Durata proiectului și perioada de implementare este de 25 luni de la semnarea contractului de finanțare

Rezultatele estimate ale proiectului:

Reabilitare

- 1 Centru reabilitat, modernizat, utilat conform standardelor europene
- Suprafață clădire reabilitată 722,77 mp
- 1 Centru Social de Zi pentru copii funcțional
- 1 centru dotat cu echipamente tehnologice moderne

Materiale de informare și publicitate editate, multiplicare și diseminate

- 2 anunțuri furnizate în presa locală
- 1 placă permanentă pentru vizibilitate și impact
- 1 panou temporar pentru vizibilitate și impact
- autocolante aferente echipamentelor achiziționate
- 1 conferință cu ocazia deschiderii centrului social de zi pentru impact

Indicatori:

Rezultat imediat (direct)

- Centru social reabilitat, modernizat, utilat
- Arie construită 722,77 mp
- Aproximativ 50 de copii care vor beneficia zilnic de infrastructura pentru servicii sociale

Rezultate induse (indirecte)

- Grup sanitar + acces pentru persoane cu dizabilitati
- 500 de copii in primii 5 ani postimplementare care beneficiaza de servicii sociale
- 4 locuri de munca create (permanente si temporare)